

販売（新車・中古車・保険・顧客/車両）領域で現在開発を進めている49案件について

※新規案件については開発が始まったものから追加しています

領域	SAP	改修内容	効果	リリース時期	現状
新車/中古	○	車検登録機能追加	新車関連同じ登録機能を追加し、直販時の業務効率を図る	2022/8/22	実装済
新車/中古		諸費用計算書、見積書、注文書変更	新車関連同じ登録機能を追加し、直販時の業務効率を図る	2022/8/22	実装済
新車/中古	○	登録三税 項目並びに支払関係変更、三税台帳の見直し	登録税台帳を充実させ、支払まで一括処理を可能とし、業務効率化を図る	2022/8/22	実装済
新車	○	SC/FDP 納車代行手数料	FDPからの登録代行依頼をシステム化し請求やデータ管理を可能にする	2022/8/22	実装済
共通	○	与信限度額、債権残高のSAPからの連携、それに伴う与信決裁のシステム	与信関連をシステム化し、マニュアル作業を無くす	2022/1/20	実装済
新車	○	特販商談のシステム化	本社特販の見積・受注管理をシステムする。SCへの振替を可能しSC側の業務効率を図る	未決	受入テスト中
新車/中古	○	前払い請求書改定（下取関連、複数回）	前払い請求書の複数回発行を可能する。現行不具合箇所の改修	2022/3/4	実装済
新車/中古	○	回収日変更	支払方法の項目の改良 納車後何か月後の回収か、回収後何日サイトの決済かを明確に表記できる様にする	2022/9/12	受入テスト完了
車両	△	出荷前車両の発注変更実施	VOWで変更している内容をFORCEで変更できるようにする	2022/1/20	実装済
車両		車両登録完了後の変更	車両登録完了後は、受注訂正稟議が一切できないようにする	2022/2/1	実装済
車両		訂正稟議時に発注関連変更内容を車両へ通知	車両関連の変更の場合に車両に新旧の比較表示する。訂正の承認したとき車両担当にメールでSOを連絡する	2022/6/10	実装済
車両		PRプロセス改善	購買PRシステムの機能をFORCEへ追加し、管理を一元化し二重入力を防ぐ	2022/2/21	実装済
CMVM		ランドスケープの最新データを一括でFORCEへ情報反映	ランドスケープから提供される情報を定期的にFORCEへ反映させる ユーザーがメンテナンスしなくても、ユーザー情報が常に最新の状態となる	2022/8/22	実装済
共通		国土地理院データ（住所データ）のUPDATE	国土地理院から住所データを購入しているが、FORCEへのデータ繁栄はマニュアルでおこなっている この作業をシステムで自動更新を行う	2022/8/22	実装済
共通	○	財務側システムの銀行マスターを反映する	諸費用計算書に振込先等を印字するために銀行マスターを取得して管理する	2022/7/20	実装済
中古	○	中古車売上キャンセル改定	中古車売上キャンセル処理時、FORCEデータのリカバリーが必要となっている データリカバリーを行わないで済むようにする	2022/6/30	受入テスト中
中古	○	中古車入札会 諸手数料の請求	入札会売上時に諸費用の請求を可能とし、通常の中古車売上と同様に入札会でも車両代金以外の請求を可能とする（主な目的は入札会手数料の徴収）	2022/6/10	実装済
車両	○	シャシ販社間振替時の機能改定	TOB経由でのシャシ販社間振替時のシャシ発注、リサイクル発注、プールコスト発注において管理方法を変更する FORCE上キャンセル（振替元）、新規発注（振替先）での管理から発注番号を引き継ぎ連携する	2022/6/20	開発中
新車	○	車両請求処理	TOBからの車両請求処理でエラーとなるケースがあり、請求漏れが発生している 請求エラーを改善し、請求漏れが発生しないように改定する	2022/3/31	開発中

販売（新車・中古車・保険・顧客/車両）領域で現在開発を進めている49案件について

※新規案件については開発が始まったものから追加しています

領域	SAP	改修内容	効果	リリース時期	現状
車両	○	売上後の架装発注修正	現状、売上計上後の追加架装は不可であるが、追加架装発注を可能する売上計上済受注に対して、子受注を作成し処理を可能にする	2022/6/30	受入テスト中
共通		Shanon文字化けデータ修正画面	車検証のスキャンで文字化けしたデータを修正できる画面を作成する正しいデータに置き換え登録を可能にする	2022/8/22	受入テスト中
新車		新車、中古車で印字されるの拠点関連項目（住所、電話番号等）の変更	お客様に提出する見積書、請求書等で拠点内容を印字しているが、SC本社職制の場合印字される内容が違う時がある マスター管理を行い正しい内容が印字されることに変更する	2022/3/4	実装済
中古		UVISとの連携	システム上の技術的な問題の解消	2022/4/19	実装済
新車		注文書印刷方法の追加	ネットプリント（7イレブン）用注文書の印刷	2022/3/22	実装済
車両		IBOSへのI/Fマッピングの変更	IBOSチームよりFORCE連携データの修正依頼	2022/1/20	実装済
車両	○	リサイクル確定報告変更	リサイクル確定報告の当日変更を可能にする	2022/2/28	開発中
新車		見積書と車両代請求書で消費税が差額対応	見積提示額と請求額の一致を図る	2022/7/11	実装済
新車		諸費用請求書に受注番号を表示	諸費用請求管理の改善	CR-0296にて実装	取り下げ
車両	○	購入オーダー画面に支払状況を表示	発注業者からの問い合わせ即時対応	未決	発注済
新車		承認依頼メールの記載内容改善	承認業務の効率化	2022/8/22	実装済
新車		VC アクセサリー選択時の問題解消 オプション選択時にスクロールバーがない	画面のシステム上の問題解消	2022/8/22	実装済
新車		OBIEE、PowerBIで特販フラグを表示	分析業務の効率化	2022/8/22	実装済
新車		スポーク拠点の見積書に支店長名を印字	見積提示時の不足情報を追加	2022/7/11	実装済
新車		販売価格、ユーザー、仕様、定価、原価、登録予定日が記載されたレポート作成（A4サイズ）	営業・車両業務の確認作業の効率化	未決	受入テスト中
新車		承認却下時に前任承認者にメール発信	承認プロセスの改善	未決	受入テスト中
新車		見積書、登録依頼書の余白調整	見積書、登録依頼書を印刷するときの問題解消	2022/9/12	実装済
車両		TOB発注ボタンを発注後は押せないようにする	チャシ発注の管理強化	2022/9/12	実装済
新車		勝敗因の必須入力解除	システム上の技術的な問題の解消入力工数の削減	2022/7/11	実装済

販売（新車・中古車・保険・顧客/車両）領域で現在開発を進めている49案件について

※新規案件については開発が始まったものから追加しています

領域	SAP	改修内容	効果	リリース時期	現状
新車		社内工事の時間単価を見積書に表示しない	お客様へ提示する見積書の不要項目削除	2022/7/11	実装済
中古		中古車注文書の印刷内容を変更（新車同様）	中古車注文書の印刷内容を変更（新車同様）	未決	受入テスト中
中古		キャンセル・却下処理の誤操作防止	キャンセル・却下処理の誤操作防止	未決	受入テスト中
中古		下取車について新車紐付けの際に新車販売先の顧客名へ自動で変換されるよう改善	下取車について、エンドユーザー名で査定依頼が上がってくるケースが大半であるが、新車紐付けの際に新車販売先の顧客名へ自動で変換されるよう改善	未決	開発中
中古		納車依頼時の活動未完了ステータスチェック	活動未完了、社外発注漏れ等が有っても納車依頼が進むので、ステータスのチェック販売見積で作成した架装発注が販売オーダーで紐付けていない場合でも進められてしまうので、発注していない場合はエラー表記してほしい	未決	開発中
中古		入力する枠のサイズの変更	入力する枠のサイズの変更希望。項目ごとに入力してある項目がすべて目視できるよう改修	未決	受入テスト中
中古		査定有効期限のロック	査定有効期限のロックできるようにしてほしい（UVスタッフがロック解除できるがNVスタッフは不可とかの仕様変更）	未決	受入テスト中
中古		在庫画面の表示項目改善	在庫の画面に仕入先が表示されない。車台番号だけではどこの車両か判断できないので追加してほしい 仕入れ担当者（仕入れの全てのプロセス）、支店名、購入オーダー番号 画面展開せずにみれるように（不要なものもある）	2022/9/12	実装済
中古		ふそう入札会で販売した場合、出力用紙（請求書・納品書・注文書）に出品番号を印刷	ふそう入札会で販売した場合、すべての出力用紙（請求書・納品書・注文書）に出品番号を印刷してほしい	未決	受入テスト中
中古		入札会の注文書発行時、出品番号順で発行されるよう改善	入札会の注文書発行時にランダムで印刷される。出品番号順で発行されるようにしてほしい	未決	開発中
中古		添付ファイル削除時、確認のポップアップを表示	添付ファイルの削除、1.0の時は削除するかの確認のポップアップがあったが、2.0は確認もなく削除されるので、機能を復活させてほしい。	2022/9/12	実装済

CS（部品・整備）領域で現在開発を進めている17案件について

※新規案件については開発が始まったものから追加しています

領域	SAP	改修内容	効果	リリース時期	現状
整備	○	車検諸費用のプロセス改善	明細単位での請求先変更、諸費用作成状況把握容易化	実装済	実装済
整備		CR-534派生_車検諸費用インタフェース改良	異なる支払タイプをグルーピングしてIF方式を変更	実装済	実装済
部品		アップローダー機能の変更	アップローダー画面にビューを追加. Uploadは1回のみクリック出来るように制限追加	実装済	実装済
SV		WOスタート/ストップの排除に伴う各種画面と機能改修	①工事開始日時・工事終了日時・直接作業時間 3フィールドの入力必須化 ②3桁入力時の確認ポップアップを出す ③自動計算機能外し初期値を“0”で表示	12月予定	受入テスト中
SV		整備の承認画面改善	見積リストで承認がどこまで実施されているか確認できるようにしてほしい。各種統制案件の承認フローに関するもの。MGWの管理画面（既に画面の提案は作成済）	実装済	実装済
SV		帳票類の改善	①整備用品検索・在庫依頼メモの縦化・外注発注3帳票の縦化・外注先の請求番号を入力する項目の追加。外注先の請求番号を外注発注書・外注納品書・外注請求書に表示する ②見積書・発注書・納品書の2ページ以降のヘッダー固定。整備納品書や見積書に表示している電話番号&FAX番号の変更。諸費用計算書の問い合わせ先を営業→整備へ変更、初期表示担当者を諸費用画面で変更可能化。	①実装済 ②11/1予定	受入テスト中
SV		WOの明細 複数キャンセル	作業&油脂の明細キャンセルを複数選択可能化。キャンセルした明細はWO明細に非表示にする。	11月予定	受入テスト中
SV		新形式追加(eLDT)	eLDTの追加と各種変更	11月予定	受入テスト中
SV		電子保適受諾書対応	電子保適受諾書の発行をシステムで行う	実装済	実装済
SV		新規作業明細追加時の仕様統一	新規明細を追加した場合、部品と作業で新規明細が生成される場所が異なるため統一したい	実装済	実装済
PT		直購品簡易登録画面	直購品部番を1画面で複数部番作成し見積・オーダーに追加できる画面を新規追加	実装済	実装済
PT		リコール発注ロジックの変更	リコール部品のSC本部割り当て分を拠点に送付先を指定しても拠点で入庫できるようにする改修	実装済	実装済
PT		購入返品オーダー画面の改修	1.D2Sからキャンセル・拒否を受信した場合、即時トランザクションを作成する改修。 ※現在はオーダー完了になるまでトランザクションが戻らない為すぐに部品を使用できない。2.1クリック印刷ボタンの追加 3.状況が作成中の場合、明細行の削除を有効化する。但し、Uploader functionで作成したオーダーの場合のみ。	実装済	実装済
PT		割引適用ロジックの追加	Discount masterに0%設定されているデータについては現在無視されて次の優先順位のレシ率が適用される。0%でも適用されるようにロジック追加	実装済	実装済
PT		D2S在庫確認ボタンの改修	現在は一度に100件までしかできないが無制限に変更し、在庫フラグに関係なくボタンをクリックするたびにデータを更新するように変更	実装済	実装済
PT		変更オーダーに出荷番号追加	ダミー出荷を作成する	実装済	実装済
PT		D2Sキャンセルから作成中に戻った場合の制御追加	出荷が作成されたとき、注文の行を照会して、出荷が作成された保留状態の代替部品（11、21、31など）を持つレコードを見つける これらの行項目のステータスを「キャンセル」に変更。POの変更をSAPに送信	実装済	実装済